Hemnes Sngscooterforening

Kort oppsummering av arbeidet med etablering av Idypenettet i Hemnes kommune.
Oppstart.

Vanskelig 3 tidfeste fgrste start - undertegnede har arbeidet med etablering av Igypenett i regi
av Hemnes Sn@scooterforening siden 2003.

Ved fgrste formelle planarbeid - i 2006 da kommunens arealplan skulle revideres, gnsket
Hemnes Sngscooterforening at arealplanen skulle inneholde definerte omrader for lgypenett.
Gamle lgypetraseer fra 1973 ble brukt som grunnlag for hvor vi gnsket a definere areal til
sakalte C-omrader. Begrepene A, B og C omrader kom fra Hattfjelldal kommune som benyttet
det i sitt motorferdselforspk.

Motorferdselforsgket som startet 2013 ble starten pa den etableringen vi har i dag,
kommunestyret vedtok at Hemnes kommune skulle sgke om a vaere prgvekommune og

20. januar 2014 sendte Hemnes kommune ut planforslag til motorferdselforsgk i Hemnes
kommune.

11. februar 2014 var en bredt sammensatt arbeidsgruppe etablert som besto av grunneierlag,
Statskog, Hemnes Turistforening, Hemnes Jeger & Fisk,hytteforeninger, reindriftsnaeringen,
kommunen ved friluftsrad og dispensasjonsnemd. Arbeidsgruppen besto av totalt 16 personer.

Hemnes Sngscooterforening inviterte i prosjektperioden til 2 folkemgter i kommunen der alle
fikk komme med innspill til vare Igypeforslag samt komme med sine forslag til traseer de mente
var viktige. Alle forslag ble tatt med i fgrste utkast til Igypenett som bestod av til sammen 21
Ipypetraseer.

Utdrag fra Hemnes Sngscooterforenings arsmelding 2016:

| april 2015 ble samtlige layper gjennomgatt i plangruppa og alle avklarte lgyper var det enighet
om & arbeide videre med.

Av disse lgypene er det 3 lgyper som ikke ble viderefart pa bakgrunn av innsigelser:

L9 — Korgfjellet(reindrift), L7 Skarelva — Bleikvatnet(Statskog),

L1 fra Kjendsvatnet - til Paradisbukta pa Gresvatnet(Statskog).

Pa dette tidspunktet er lovendringen om ny motorferdsellov enda ikke vedtatt.

3. juni 2015 sender Hemnes kommune forslaget om lgypenett ut pa farste gangs haring.

19. juni kom endelig lovendringen.
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Hemnes Sngscooterforening

Ved klagefristens utlgp etter behandling i kommunestyret var det kommet inn flere klager pa
etablering av lgypene, bare fra fylkesmannen i Nordland kom det 21 sider med klager og
innsigelser. Disse klagene matte Hemnes kommune gjennom saksbehandling synliggjere at det
var iverksatt tiltak som minimerte skader, ulemper eller belastninger. | september var
planarbeidet godt i gang og det er gjennomfart konsekvensutredninger, kartlegging av
naturmangfold, reindrift og friluftsliv.

Ny hgringsrunde med klagefrist 3. desember 2015, ved fristens utlgp var det kommet 3 nye
klager.

Ny bru Bryggfielldalen

i Hemnes Sngscooterforening fikk klarsignal pa de
g loypetraseer som det ikke var klage pa og startet arbeidet
[, med staking, rydding og merking av traseer i midten av
& januar, og med stor innsats fra mange frivillige kunne vi
| gi klarsignal til kommunen at lgypenettet var klart for
apning 1. februar.

Utfordring 1.

Friluftskartleggingen — ikke gjennomfgrt etter veileder, for lite detaljert, og den hadde i
utgangspunktet ikke definert om friluftsomradene var i bruk pa sommer eller vinter.

Dette gjorde at omrader som i utgangspunktet var viktige friluftsomrader var, sommer og hgst,
men som ikke var i bruk vinterstid i utgangspunktet ikke kunne etableres Igyper i.

Utfordring 2.

Hemnes kommune ventet som andre kommuner pa ”“Stgyveilederen”, som nar den kom ikke var
formelt godkjent og innehold diffuse grenser og faktiske feil. Veilederen beskriver en del
steyverdier som ikke er reelle, som eksempel 40 dB som stgykrav.

N3 har Hemnes kommune pa tross av en darlig veileder fatt til og godkjent flere Igypetraseer
der avstand til hus/ hytte er nseermere enn 60 m.
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Fylkesmannens innsigelser.

Nar fgrste planforslag ble sendt pa hgring kom fylkesmannen i Nordland med innsigelser pa til
sammen 21 sider, na har vi en spesiell leder av fylkesmannens miljgvernavdeling i Nordland som
etter var oppfatning har spesielt stort fokus pa sngscooter.

Mer om fylkesmannens innsigelser finnes pa www.hemnes-scooter.no, men her er
kortversjonen:

Reidrift, pa tross av godt samarbeid med den lokal reindriftsnaeringen, som sitter i
arbeidsgruppen, bruker fylkesmannen reindriften som begrunnelse for a begrense flere av
Ipypetraseene.

Fylkesmannen krever at det tas hensyn til lydmiljget i forhold til flere av Ipypetraseene. Ved
fornyelse av flere av disse lgypetraseene som fiskelgyper i tidligere ar, beskriver samme
fylkesmann at Igypene har fungert godt uten konflikter, verken med reindrift eller friluftsliv.

Naturmangfold, et rundt og ullent begrep som ofte benyttes nar det skal settes begrensninger.

| Hemnes har de fleste av Igypetraseene veert etablert enten som fiskelgyper, mye brukte
dispensasjonstraseer(til hytteomrader), i utgangspunktet fri ferdsel pa Rgsvatnet(Norges nest
stgrste innsjg) siden 1973, pa tross av det hevder fylkesmannens miljgvernavdeling at et
lgypenett vil veere gdeleggende for hekkende rovfugl, ynglende vilt og spesielt sarbar natur.

| Hemnes er nd ca. 90 % av kommunens vannressurser regulert enten gjennom Statkraft sine
anlegg eller de nye smakraftverkene som snart er i hver eneste bekk.

Landskap, fylkesmannen mener Hemnes kommune ma ta hensyn til landskapet nar Igypenettet
etableres, det er en utfordring for fylkesmannen at sporene synes og at sngscooteren er mer
synlig enn en skilgper.

Mer om stgyveilederen, med bakgrunn i at veilederen har benyttet 60 km/t som malehastighet
papeker fylkesmannen at det er viktig at Hemnes kommune benytter den hastigheten da det
ikke finnes maleverdier for hastigheten vi egentlig har lov a kjgre i, 70 km/t.

Landbruk, fylkesmannen er bekymret for jordbruksarealer dersom Igypene legges over
jordbruksland og om det etableres parkeringsareal pa jordbruksland.
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Skredomrader, her anbefales begrensninger i forhold til skredutsatte omrader.

Fylkesmannen har ogsa vansker med a akseptere at det er etablert lokal forvaltning, vi ser at for
flere moment gnsker fylkesmannen at de skal vaere “godkjennende” myndighet. Blant annet om
kommunen skal tillate fastmerking av enkelte Igypetraseer.

Klager.

Ved hgringsfristens utlgp var det 3 klager utenom fylkesmannens innsigelser,
Naturvernforbundet og DNT og en privatperson med hytte inntil Igypetrase.

Grunneiere.

Hemnes Sngscooterforening inviterte alle grunneiere til folkemgtene og hadde ogsa en klar
strategi at all kommunikasjon og planarbeid i forhold til Igypenettet skulle ga giennom Hemnes
kommunes saksbehandler. Det gjorde at det ble tydelig hvem som var eier av Igypenettet og at
grunneier hadde siste ord i forhold til trasevalg og om det i det hele tatt skulle vaere |gypetrase
pa eiendommen.

Ingen grunneiere i Hemnes kommune har motsatt seg etablering av Igypenett pa sin eiendom,
selv de som i utgangspunktet var skeptiske, skrev under pa en 4-arig avtale.

Www.hemnes-scooter.no



Hemnes Sngscooterforening

Drift.

Saksgang og det kommunale byrakrati tar tid sa siste godkjenning av etablering av Igypenettet
var 28. januar, med apning av Igypenettet den 1. februar. Det ga bade kommunen og oss i
scooterforeningen en utfordring, da det ikke var tid til 3 sette ut etablering og drift pa anbud.

Hemnes Sngscooterforening patok seg oppgaven og med utgangspunkt i kommunens budsjett
for etablering og drift patok vi oss alt arbeid med rydding av traseer, staking og skilting, sladding
og rydding ved sesongslutt.

Hemnes Sngscooterforening fikk ogsa oppgaven med a gjennomfgre oppstartskontroll av
lgypenettet i forhold til trase, skilting og staking.

Det ble laget en driftsavtale med en ramme pa inntil kr. 230 000,. som fordeler seg pa
inntil kr. 150 000.- for sladding, Kr. 50 000.- for rydding av traseer og staking og kr. 30 000.- for
skilting av Igyper og parkeringsplasser(ca. 240 skilt)

Hemnes Sngscooterforening fordelte i samrad med medlemmer Igypenettet i ulike roder og
opprettet rodeansvarlig som i samarbeid med andre hadde ansvar for merking, sladding og
rydding. Leypenettet er pa ca. 150 km og det er delt i 9 roder.
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Evaluering.

Kortversjonen av evalueringen er at etableringen av Igypenett i Hemnes kommune har fungert
bedre enn noen av oss hadde forventet, sveert lite kjgring utenom Igypenettet. Utrolig mange
positive kommentarer pa de vi har mgtt ute i Igypenettet nar vi har arbeidet i det.

Det vil bli et formelt evalueringsmgte i Igpet av juni der SNO, Statskog, friluftsorganisasjoner,
politi samt de i arbeidsgruppa vil evaluere hvordan bergrte parter har opplevd scootersesongen.

Det vil ogsa startes et arbeid i forhold til korrigeringer av Igypetraseer som vi ut fra erfaring
gnsker a flytte.

Frivillige har mgtt opp i hopetall ved behov for arbeid i Igypenettet og det gikk veldig greit a fa
ansvarlig leypemannskap. Fortsatt en del a gjgre i forhold til a finne utstyr som fungerer perfekt,
faktisk ble egenprodusert sladd en vinner i forhold til problemstraseer.(skraland)

Salg av Igypekort innbrakte kr. 485 000.- fgrste driftsar. Sesongkort Igypekort kr. 875.-

Godtgjgrelse ble satt til kr. 15.- pr km ved sladding, i det er det fortsatt en del dugnadsand, men
det dekker hovedutgiftene pa sngscooteren.

Det er ikke moms pa Igypekort, sa inntektene ble i utgangspunktet 25 % mer enn budsjettert.
Driftsinnvesteringer

Skilt, ca. 240 skilt med stolper kr. 60 000.- Bambusstaker i litt ulike lengder, ca. 30 000.-

3 bruer ble bygget fgrste sesong, kostnad ca. 30 000.- i materiell.

Driftsinvesteringer fordeles/ avskrives pa 5 ar. Det var i utgangspunktet budsjettert med

kr. 250 000.- i investeringer, rydding, skilt, staker, bruer, parkeringsplasser.

Flere av parkeringsplassene vil bli tatt ut fra neste sesong da de ikke ble brukt, brukerne av
Ipypenettet hadde et annet kjgremgnster/ oppstartplass enn fgrst antatt.
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Hemnes Sngscooterforening sine 10 bud for lgypeetablering:

1. Med bakgrunni at Igypetrase etter forskrift er kun 4 m bred er det viktig a legge lgypene der
det skal og bér kjgres. Om mulig kan det vaere en ide a forsgke a fa inn i forskrift for
lgypenettet at Igypetrase kan flyttes inntil 50 m i forhold til sikkerhet.

2. Parkeringsplasser ved Igypestart bgr planlegges godt, men la det vaere en mulighet til 3 ta ut
de parkeringsplassene som ikke benyttes. Opparbeidelse og sngrydding drar kostnader.

3. Avklar ansvarsforhold tidlig i forhold til hvem gjgr hva, kommunen og planetaten skal sta for
det formelle planarbeidet, avklaring og avtale med grunneier, sta som eier og ansvarlig for
Ipypenettet. Sngscooterforeningen kan sta for innspill, giennomfgre kartlegging/ sporing og
lgypearbeide ut fra formell avtale.

4. De 2 stgrste utfordringene i planarbeidet var friluftlivskartleggingen og stgyveileder,
stgyutfordringene er Igst giennom redusert fart i de omradene som er stgybelastet.
Nar farten reduseres til 20 km/t er gul stgysone 50 m og rgd sone 20 m.
| forhold til friluftslivkartleggingen er konfliktene lgst giennom lokalkunnskap til utfgrende
planmyndighet og gjennom samarbeid med idrettslag som har fatt uttale seg om
lgypeetableringen, vi samarbeider faktisk og har felles lgypetrase i ett omrade.

5. | Hemnes ble det kort tid mellom endelig vedtak i kommunestyret og Igypeapning, det
gjorde at Hemnes Sngscooterforening tok ansvaret for fgrste driftsar ut fra en
samarbeidsavtale som definerte oppgaver og godtgjgrelse. | planarbeidet var det satt opp et
investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Drift av Igypenettet er basert pa 100 % selvkost.
Hemnes Sngscooterforening har ikke som mal a drifte lgypenettet pa sikt og ser gjerne at
det legges ut pa anbud. Ut fra erfaringene fra Sverige er det klart at mange ar med dugnad
ikke gar.

6. Dialog med bergrte parter er kiempe viktig, men det er viktig at ansvar for dialog er definert.
Gjennom flere folkemgter, der alle fikk komme med innspill og spgrsmal, fikk alle i
utgangspunktet den samme informasjonen. Bergrte grunneiere ble kontaktet direkte av
planmyndigheten og det ble tegnet en formell grunneieravtale. Reindriftsneeringen ble
invitert pa informasjonsmgtene og fikk informere om hva som var viktig for dem. Omrader
og tidspunkt som de ikke gnsket ferdsel i. Ogsa en bredt sammensatt arbeidsgruppe bidro til
konstruktiv dialog og samarbeid. Arbeidsgruppen skal ogsa sta for evalueringen.
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7.

10.

Hemnes Sngscooterforening

Bruk «Veileder for fysisk sikring av sn@gscooterlgyper» i planarbeidet. Sta pa kravene om bruk
av re@de og svarte plaststaker, i Hemnes satte Statskog krav om bambus og de synes ikke ved
darlig vaer/ sikt pa fjellet. Og det er da du trenger dem

Ha en godt definert forskrift mad klare regler for hva som er tillatt kjgring i Ieypenettet.
Bade for kjgring i Ieypenettet, men ogsa for den dispensasjonskjgringen som ngdvendigvis
ogsa eksistrerer. § 5C. Dispensasjon til hytte mer enn 2,5 km fra vei, der har vi tilfeller det
politi/ SNO mener at du ikke kan stoppe pa turen for a fiske. For at du endrer formal med
turen. Vi har ogsa tilfeller det vi i de omradene i Igypenettet hvor rasting ikke er tillatt,
rasting er hos oss definert til avvik inntil 30 meter fra Igypesenter, der politi/SNO hevder det
ikke er tillat @ stoppe i Ipypetrase. Dette er i ettertid presisert fra kommunen at det er tillatt.
Det er ogsa slik at det er kommunen som definerer hva som er tillatt i Igypenettet, ikke den
enkelte politi/SNO representants skjgnn eller synsing.

Arranger medlemsturer for scooterforeningens medlemmer med sosialt innslag, man far
formidlet informasjon og ikke minst en bedre dialog med de som ikke alltid fglger lover og
regler. Selvjustis er ngdvendig og Hemnes Sngscooterforening har tatt et standpunkt der vi
har sagt at ved gjentatte overtredelser vil ga til anmeldelse.

Ha tett oppfelging pa Igypene pa islagte vatn, szerlig regulerte vatn er en utfordring. Selv om
det skiltes at all ferdsel skjer pa eget ansvar, er det slik at folk kjgrer sa lenge det star staker
pa isen eller til skilt Igype stengt kommer opp.

www.hemnes-scooter.no
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Hemnes Sngscooterforening

Antall km Antall sladdinger pr.
Lagype nr. Strekning t/r X3 uke Antall uker Sum km Sum kronebelgp
L1 P-Bjerkadalen - Malvatn dam 12 36 1 11 396 km 5940
L2 P- Melkhellarn - Klemetlia 28 84 1 11 924 km 13 860
L3 P- Halvardalen - Tustervatn dam 24 72 1 11 792 km 11 880
L5 P-Halvardalen - R@gsvassbukt 32 96 2 11 2112 km 31680
L6 P-Straumen - grense Hattfjelldal 6 18 0 11 0 km 0
L7 X- L2 Leirbotn - Fv. Brygfjelldalen 30 90 1 11 990 km 14 850
L8 Fv. Brygfjelldalen - P-Bleikvassli Gruber 36 108 1 11 1188 km 17 820
L10 P- Bjerka - X L1 Bjerkadalen 24 72 2 11 1584 km 23760
L1 Mellableikingan - Klemetlia 12 36 1 11 396 5940
Sum 10 929 8382 km 125730
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